

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МАДОУ «Сказка»
 М.В.Койнова
 « 07 апреля » 2017 г.



**План-график
 проведения процедуры экспертизы оценки качества развивающей предметно-пространственной среды, кадровых, материально-технических, психолого-педагогических и др. условий образовательной деятельности, созданных в МАДОУ «Сказка»**

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
	Согласование выборки ДОО ГО Богданович на присвоение статуса пилотных площадок по апробации и оптимизации процедуры и инструментов оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих программы дошкольного образования	до 31.03.2017г	Руководитель проектной команды
	Проведение инструктирующего семинара с представителями ДОО ГО Богданович	07.04.2017г	Руководитель проектной команды Руководители проектных групп
	Издание приказа о присвоении статуса пилотных площадок по апробации и оптимизации процедуры и инструментов оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих программы дошкольного образования	До 30.04.2017г	Директор МКУ УО ГО Богданович
	Тиражирование инструментария для проведения исследований	07.04.-14.04.2017г	Руководители проектных групп
	Методическое сопровождение и координация проведения исследований	17.04. – 15.05.2017г	Руководители проектных групп
	Апробация и оптимизация процедуры и инструментов оценки качества образовательной деятельности организаций, реализующих программы дошкольного образования пилотными площадками (Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях ECERS-R, педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе «Школьный старт», разработанная Центром психологического сопровождения образования «Точка пси»)	17.04. – 15.05.2017г	Рабочие группы пилотных площадок
	Обработка результатов	15.05 – 19.05.2017г	Члены рабочих групп

Круглый стол «Результаты апробации Шкал для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях ECERS-R, педагогической диагностики стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе «Школьный старт»»	17.05.2017г.	Руководители проектных групп, представители, пилотных площадок
Апробация педагогической диагностики стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе «Школьный старт», разработанной Центром психологического сопровождения образования «Точка пси»), на этапе адаптации к следующей ступени образования детей выпускников ДОО.	11.09 – 01.10.2017г	Руководитель проектной группы, представители пилотных площадок
Обработка результатов	02.10.- .06.10.2017г	Члены рабочих групп
Круглый стол «Результаты апробации диагностики стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе «Школьный старт», анализ результатов на ступени дошкольного и начального общего образования	октябрь 2017г	Руководители проектных групп, представители, пилотных площадок
Анализ результатов исследования. Оформление в отчет.	октябрь 2017г	